

【災害復旧】

～令和5年9月台風第13号に伴う災害の復旧状況～

○復旧の状況(国補災害復旧事業)

河川における県・市の被災箇所については、75箇所全てにおいて対策が完了しており、このうち本復旧完了箇所は62箇所、応急復旧完了は13箇所。

対策未了箇所はないが、出水期を迎えるにあたり、事前のパトロールを実施するなど、体制を強化している。

自治体名	被災箇所 (河川)	対策済み (河道内 の対策)	対策完了		対策未了
			本復旧完了	応急 復旧完了	
茨城県	29	29	21※1	8	0
日立市	8	8	3	5	0
高萩市	34※2	34	34	—	0
北茨城市	4	4	4	—	0
計	75	75	62	13	0

※1 一部、陸上からの施工や工事用道路撤去等の作業は継続

※2 市単独災害復旧事業

【令和5年9月台風第13号に伴う災害の復旧】

○自治体：茨城県

○河川名：二級河川 宮田川（日立市東町地先）



【令和5年9月台風第13号に伴う災害の復旧】

○自治体：茨城県

○河川名：二級河川 小石川（日立市伊師本郷地先）



出水期に向けた応急対策



【令和5年9月台風第13号に伴う災害の復旧】

○自治体：茨城県

○河川名：二級河川 関根川（高萩市上手網地先）



【令和5年9月台風第13号に伴う災害の復旧】

○自治体：茨城県

○河川名：二級河川 境川（北茨城市関本町福田地先）



【令和5年9月台風第13号に伴う災害の復旧】

○自治体：日立市

○河川名：所沢川（日立市滑川町地内）



【令和5年9月台風第13号に伴う災害の復旧】

○自治体：日立市

○河川名：支川所沢川（日立市滑川町地内）



【令和5年9月台風第13号に伴う災害の復旧】

○自治体：日立市

○河川名：藤坂川（日立市十王町高原地内）



【令和5年9月台風第13号に伴う災害の復旧】

○自治体：高萩市

○河川名：多々良場川（高萩市大字福平地内）



【令和5年9月台風第13号に伴う災害の復旧】

○自治体：北茨城市

○河川名：普通河川 峰岸川（磯原町大塚地内）

