

協議事項 1 生物多様性地域戦略策定スケジュール

	地域戦略策定委員会	事務局（環境政策課）	
		委員会関係	県民等からの意見聴取関係・その他
6月	委員会設置（6/7）		
7月	第1回（6月27日） （スケジュール、策定方針等）		環境団体等との意見交換 （学習会等への参加・随時） →6/16（日）：約30名 →9/14（土）：約30名 →11/17（日）：約20名 →3/2（日）：約50名 →3/16（日）：約15名
8月	* 委員長等と調整	○現状と課題の整理、骨子案作成	
9月			アンケート実施 →255団体（回収：87団体） （環境関係NPO等）
10月	第2回（9月27日） （現状と課題の整理、骨子案の検討）		アンケートの取りまとめ →現状と課題の整理等に反映
11月	* 委員長等と調整	○骨子案の調整	研修会（10月30日） →市町村及び庁内関係各課担当者等（約50名）
12月	第3回（12月19日） （骨子案の決定、素案の検討）		
1月	* 委員長等と調整	○素案の調整	
2月	○2月14日（金） 茨城県環境審議会へ経過報告 ○2月21日（金） 茨城県自然環境保全審議会へ経過報告		「茨城の生物多様性を考える集い」 →県民等からの意見聴取 →5会場（2/3, 5, 10, 13, 18）
3月	第4回（3月24日） （素案の検討）		意見とりまとめ →素案へ反映
H26年度 4月	* 委員長等との調整	○素案の作成	
5月	第5回（5月中旬） （素案の決定）	○素案の再調整	
6月	* 委員長等との調整		パブリックコメントの実施 →素案への意見募集（30日以上）
7月	第6回（7月下旬） （地域戦略案の決定）	○地域戦略案の最終調整	パブコメの取りまとめ →戦略案へ反映
8月	★茨城県環境審議会へ報告 ★茨城県自然環境保全審議会へ報告		
9月			※議会に報告
生物多様性地域戦略決定・公表			
10月			・地域戦略の周知・広報 ・生物多様性の普及啓発（生物多様性フォーラム等）