

## 協議事項 1 策定スケジュール案について

### ○今後の策定スケジュール案

- |           |  |
|-----------|--|
| H26.5月19日 | 第5回策定委員会の開催<br>→各委員で作成した素案を検討する                |
| 5月20日～    | ・素案の内容（施策等）について庁内関係課との調整を行う<br>・世話人会議で素案の調整を行う |
| 7月        | 第6回策定委員会の開催<br>→素案を決定する。                       |
| 9月        | ・パブリックコメントの実施(30日間)する<br>・市町村に意見照会を行う          |
| 10月上旬     | 第7回策定委員会<br>→パブリックコメント等の内容を踏まえ、戦略案を決定する        |
| 10月下旬     | 県が地域戦略を決定する                                    |
| 11月       | 県議会に報告   |
| H27.2月    | 茨城県環境審議会、茨城県自然環境保全審議会に報告                       |